



Commune de SAINT MARTIN LA PLAINE

DECISION DU MAIRE N°2026-04

Objet : Modification n°3 – Marché de travaux pour la réhabilitation du pôle culturel
Lot n°1 : Maçonnerie – VRD - curage

Le maire de Saint Martin la Plaine,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la commande publique,

Vu la délibération du conseil municipal du 17 mars 2022 portant délégation au maire et notamment son point 4° autorisant monsieur le maire « De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget »,

Vu la décision n°2025-07 attribuant les 10 lots du marché de travaux pour la réhabilitation du pôle culturel,

Considérant que le lot n°1, Maçonnerie – VRD - curage, attribué à l'entreprise SMDB – 30 rue Louis Pradel – 69960 CORBAS,

Considérant qu'il peut être signé toute modification selon la procédure adaptée sans formalités préalables lorsque, sous réserve de la limite fixée à l'article R. 2194-3, des travaux, fournitures ou services supplémentaires, quel que soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial,

DECIDE

Article 1 :

De passer une modification n°3 au marché de travaux relatif à la réhabilitation du pôle culturel avec l'entreprise SMDB pour un montant de 2 300,00 € HT. Cette modification entraîne des travaux en plus-value ou en moins-value.

Pour rappel, le montant initial du marché était de 76 600,00 € HT, le nouveau montant du marché est de 81 331,00 € HT, soit une hausse de 6,18 %.

Le montant initial du lot n°1 est de 76 600,00 euros HT soit 91 920,00 euros TTC.

Le montant du lot n°1 + modification n°1 + modification n°2 est de 79 031,00 euros HT soit 94 837,20 euros TTC.

Le montant de la modification n°3 est 2 300,00 euros HT soit 2 760,00 euros TTC.

Le nouveau montant du lot n°1 est de euros 81 331,00 HT soit 97 597,20 euros TTC.

Article 2 :

De signer la modification n°3 concernant le lot n°1 du marché de travaux pour la réhabilitation du pôle culturel

Article 3 :

Madame la directrice générale des services est chargée de la bonne exécution de cette décision. Monsieur le préfet de la Loire et Monsieur le trésorier principal recevront copie de cette décision.

Fait à Saint Martin la Plaine, le 19 février 2026

Le maire
Martial Fauchet



Acte rendu exécutoire par transmission au contrôle de légalité le

La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon par le biais d'une requête sous format papier ou déposée sur le site www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois à compter de sa réception. L'auteur de la décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même délai. Cette démarche prolonge le délai de recours qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse, l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite.